



JERZYKOWSKI I WSPÓLNICY
— SPÓŁKA KOMANDYTOWA —

06
2022

Koniec ustawowego zakazu potrąceń wynikającego z art. 15r¹ Specustawy Covidowej

Uchylenie art. 15r¹ Specustawy

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszona została ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1768, dalej: „Ustawa zmieniająca”).

Zgodnie z przepisami Ustawy zmieniającej w dniu 24 sierpnia 2022 r. **uchylony został przepis art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych** (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, dalej: „Specustawa”).

Istotną konsekwencją uchylenia art. 15r¹ Specustawy jest **przywrócenie zamawiającemu prawa do dokonywania potrąceń kar umownych** zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności oraz **do dochodzenia zaspokojenia zapłaty ww. kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy** (dalej: „zabezpieczenie”).

Zaznaczyć jednak należy, że rozpoczęcie dokonywania potrąceń kar umownych lub dochodzenia zaspokojenia zapłaty tych kar z zabezpieczenia, ograniczone dotychczas przez treść przepisu art. 15r¹ ust. 1 Specustawy, **zostało odłożone w czasie przez przepisy przejściowe ustanowione na mocy Ustawy zmieniającej.**

Z dniem 24 sierpnia 2022 r. uchyłony został art. 15r¹ Specustawy utrzymujący ustawowy zakaz potrąceń kar umownych naliczonych wykonawcy w czasie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego

Reguły dokonywania potrąceń po uchyleniu art. 15r¹ Specustawy

Ustawodawca w art. 32 ust. 1 Ustawy zmieniającej szczegółowo określił podstawowe terminy, z upływem których zamawiający nabędą uprawnienie do dokonywania potrąceń lub zaspokojenia z zabezpieczenia zapłaty kar umownych naliczonych w związku ze zdarzeniami, które wystąpiły w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r.

W przypadku kar umownych wynikłych ze zdarzeń powstałych:

- 1) od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - zamawiający może dokonać potrącenia lub zaspokojenia z zabezpieczenia nie wcześniej niż od dnia **1 października 2022 r.**;
- 2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zamawiający może dokonać potrącenia lub zaspokojenia z zabezpieczenia nie wcześniej niż od dnia **1 stycznia 2023 r.**;
- 3) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r. - zamawiający może dokonać potrącenia lub zaspokojenia z zabezpieczenia nie wcześniej niż od dnia **1 kwietnia 2023 r.**

Natomiast w przypadku kar umownych, które zostały lub zostaną naliczone w związku z wystąpieniem zdarzeń mających miejsce po dniu 24 sierpnia 2022 r. dokonywanie potrąceń kar umownych lub dochodzenia ich zapłaty z zabezpieczenia przez zamawiających, należy uznać już za w pełni dopuszczalne.



Wcześniejsze dochodzenie zapłaty kar umownych z zabezpieczenia

W Ustawie zmieniającej określono również okoliczności związane z upływem terminu ważności zabezpieczenia, wystąpienie których uprawni zamawiającego do wcześniejszego dochodzenia zaspokojenia zapłaty kar umownych.

W przypadku, gdy termin ważności zabezpieczenia upływa w okresie od dnia 24 sierpnia 2022 r. do dnia:

- 1) 13 października 2022 r. – w przypadku kar umownych naliczonych w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 2) 13 stycznia 2023 r. - w przypadku kar umownych naliczonych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- 3) 13 kwietnia 2023 r. - w przypadku kar umownych naliczonych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r.

- zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia z zabezpieczenia jeszcze przed nadejściem terminu opisanego w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy zmieniającej, tj. podstawowego terminu otwierającego mu drogę do dokonywania potrąceń kar umownych lub dochodzenia ich zapłaty z zabezpieczenia.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku, gdy wykonawca, co najmniej na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia przedłuży jego ważność lub skutecznie wniesie nowe zabezpieczenie, zamawiający nie będzie uprawniony do wcześniejszego zaspokojenia zapłaty kar umownych z zabezpieczenia.

Możliwość wcześniejszego dochodzenia zapłaty kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy



Opracowanie:

Katarzyna Jurkowska
radca prawny



Michał Stec
aplikant radcowski



JERZYKOWSKI I WSPÓLNICY
— SPÓŁKA KOMANDYTOWA —

Jerzykowski i Wspólnicy
spółka komandytowa

ul. Sławomira 4/13,
71-606 Szczecin
tel. 91 464 68 50
kancelaria@jerzykowski.pl

www.jerzykowski.pl